

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2024-007 du 18 janvier 2024

Objet : Réfection de la halle aquatique intérieure de Villasport
: Avenant n°2 au marché du lot n°1 - Revêtements céramiques – Etanchéité

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;
Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;
Vu la Décision du Président n°2023-091 du 16 juin 2023 portant attribution des marchés de travaux ;
Considérant la proposition d'avenant ci-joint ;

ARRETE

Article 1^{er} : Dans le cadre de la réfection de la halle aquatique intérieure de Villasport, il est conclu, un avenant n°2 au marché de travaux passé avec la société **BAILLE SAS** 95120 ERMONT, titulaire du lot n°1 - Revêtements céramiques – Etanchéité.

Article 2 : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché toutes tranches en € HT	Avenant n°1 en € HT	Avenant n°2 en € HT	Marché toutes tranches compris avenants en € HT
1	557 039.37	31 526.49	16 932.00	605 497.86

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

P.DARY



Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge/..... dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

AVENANT N° 02

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945 – BP 28
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

B - Identification du titulaire du marché public

BAILLE SAS
4 rue Alfred de Musset
95120 ERMONT
Téléphone : 01.34.15.76.22
E-mail : secretariat@baillesas.fr
Siret : 588 101 717 00019

C - Objet du marché public

☐ Objet du marché public :

**Réfection de la halle aquatique intérieure du Complexe Villasport
Lot n°1 - Revêtements céramiques – Etanchéité**

☐ Date de la notification du marché public : **13 juillet 2023**

☐ Durée d'exécution du marché public : **6 mois compris congés et période de préparation prorogé jusqu'au
29 février 2024**

☐ Montant initial du marché public toutes tranches : **557 039.37 € HT**

☐ Montant du marché public toutes tranches à l'issue de l'avenant n°1 : **588 565.86 € HT**

D - Objet de l'avenant

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux en plus-value :

- **Devis AB 111623-1 ci-joint - Remplacement des grilles de goulottes de débordement des bassins**
- **Devis AB 122023-1 ci-joint - Réalisation d'ancrages**

☐ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON

OUI

Montant de l'avenant n°2 :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **16 932.00**
- Montant TTC : **20 318.40**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **605 497.86**
- Montant TTC : **726 597.43**

E - Signature du titulaire du marché public

A Ermont, le 18/01/2024

BAILLE SAS
CARRELAGE-MARBRE
4, rue Alfred De Musset
95120 ERMONT
Tél. : 01 34 15 76 22 - Fax : 01 34 15 38 13
secretariat@baillesas.fr
N° SIRET 588 101 717 00019

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président

P.DARY

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public.

Le présent avenant sera notifié au titulaire par voie électronique.



BAILLE SAS
Fondée en 1905

Carrelage et Étanchéité

☎ 01 34 15 76 22

✉ secretariat@baillesas.fr

🌐 baillesas.fr

📍 4 rue Alfred de Musset
95120 Ermont

Devis n° : AB 122023-1

Date : 20/12/ 2023

Communauté de Communes
du Pays de Saint-Yrieix
Rue du 8 mai 1945
BP 28

87500 Saint Yrieix

Affaire : Réfection de la halle aquatique intérieure du Complexe Villasport
à Saint-Yrieix la Perche

art	Désignation	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
1	Travaux supplémentaires . Carrotages complémentaires Bassin polyvalent Carrotage et scellement étanche sur margelle de bassin sur la longueur des 25 m côté accueil pour mise en place de fourreaux de chez La Maison de la Piscine (Fourniture des inserts inox à la charge du Maître de l'Ouvrage).	U	24,00	185,00	4 440,00
MONTANT TOTAL H.T.					4 440,00
T.V.A. 20 %					888,00
MONTANT TOTAL T.T.C.					5 328,00

Durée de validité du présent devis : 30 jours valeur Décembre 2023

Conditions de règlements : selon marché

La prestation sera réalisée sous réserve de réception d'un ordre de service

SMABTP contrat 1247000/001 300263/0



BAILLE SAS

Fondée en 1905

Carrelage et Étanchéité

☎ 01 34 15 76 22

✉ secretariat@baillesas.fr

🌐 baillesas.fr

📍 4 rue Alfred de Musset
95120 Ermont

Devis n° : AB 111623-1

Date : 16/11/ 2023

Communauté de Communes
du Pays de Saint-Yrieix
Rue du 8 mai 1945
BP 28

87500 Saint Yrieix

Affaire : Réfection de la halle aquatique intérieure du Complexe Villasport
à Saint-Yrieix la Perche

art	Désignation	U	Quantité	Prix en €	Montant en €
	Travaux supplémentaires . Grille de goulottes débordement bassins				
1	Bassin polyvalent				
	Fourniture et pose de grille PVC type 723 de chez EMCO, hauteur 25 mm largeur 250 mm, coloris Blanc semblable RAL 9010				
	Droites	ml	34,50	116,50	4 019,25
	Courbes	ml	17,90	194,00	3 472,60
2	Pataugeoire				
	Fourniture et pose de grille PVC type 723 de chez EMCO, hauteur 25 mm largeur 250 mm, coloris Blanc semblable RAL 9010				
	Courbes	ml	8,75	194,00	1 697,50
3	Bassin d'apprentissage				
	Fourniture et pose de grille PVC type 723 de chez EMCO, hauteur 25 mm largeur 250 mm, coloris Blanc semblable RAL 9010				
	Droites	ml	7,70	116,50	897,05
	Courbes	m ²	12,40	194,00	2 405,60
	MONTANT TOTAL H.T.				12 492,00
	T.V.A. 20 %				2 498,40
	MONTANT TOTAL T.T.C.				14 990,40

Durée de validité du présent devis : 30 jours valeur Novembre 2023

Conditions de règlements : selon marché

La prestation sera réalisée sous réserve de réception d'un ordre de service

SMABTP contrat 1247000/001 300263/0